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Centro Congressi Frentani

Workshop

“Il fotovoltaico in Italia nel triennio 2011-2013”

Intellienergia è uno Spin-off ad elevato valore tecnico-scientifico promosso e partecipato

dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” che ha sede presso il parco scientifico della

Dott.Ing. Simone Bernardi

dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” che ha sede presso il parco scientifico della

medesima Università.

Il capitale sociale è detenuto per una quota maggioritaria dall’Università di Tor Vergata e da

personale docente presso le facoltà di Ingegneria (dipartimenti di Ingegneria Meccanica ed

Elettronica) ed Economia e per la restante quota da ingegneri di comprovata esperienza nel settore

impiantistico ed energetico.

La costituzione di Intellienergia rientra inoltre nel programma di sviluppo del Polo Solare Organico

della Regione Lazio e collabora con il Polo per le attività di ricerca sviluppo e certificazione delle

tecnologie fotovoltaiche.



• Oltre a carattere

scientifico pubblicate sulle maggiori

riviste nazionali ed internazionali;

• Redazione del testo “Sistemi Solari

Fotovoltaici: Progettazione e Valutazione

Economica in Conto Energia” – Maggioli

Editore,

• Redazione del testo “Sistemi Eolici:

700    pubblicazioni

oltre 15.000 copie vendute;
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• Redazione del testo “Sistemi Eolici:

Progettazione e Valutazione Economica”

– Maggioli Editore ,

• Circa 35 corsi di formazione e seminari

erogati, per conto o in collaborazione con

Università, Ordini Professionali, Enti di

Ricerca o aziende del settore energetico

per un totale di

oltre 5.000 copie

vendute;

oltre  1000  professionisti

formati negli ultimi 3 anni;
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•3 software commercializzati, 8 software

free, 5 software di progettazione ad

esclusivo uso interno.

•Ad oggi

in    versione    

professionale o free;

•Oltre                   di direzione dei lavori e 

coordinamento della sicurezza;

oltre  80.000   utenti  utilizzano

i    nostri   software 

15 MWp
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coordinamento della sicurezza;

• Circa                      di  progettazione 

elettrica preliminare (STMG/STMC);

•Oltre                    di progettazione 

definitiva  e                  di studi ambientali 

per l’ottenimento delle autorizzazioni 

alla costruzione;

•Circa                    di progettazione 

esecutiva.

150 MWp 

120 MWp  

60 MWp 

40 MWp 
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Il nuovo TICA – deliberazione ARG/elt 125/10
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Si evidenziano: 

•piena validità del TICA per le connessioni richieste a decorrere dal 1°gennaio 2011

(rif. Allegato A delibera 125/10)

•Effetti retroattivi per tutte le richieste di connessione inviate ai gestori di rete entro 

il 31 dicembre 2010, ivi incluse quelle presentate ai sensi della deliberazione n. 

281/05 per i progetti che insistono in area critica
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281/05 per i progetti che insistono in area critica

(rif. Allegato A delibera 125/10)

Terna e le imprese distributrici con almeno 100.000 clienti, entro il 30 giugno 

2011, predispongono un portale informatico finalizzato alla gestione dell’iter di 

connessione.   Tale   viene   utilizzato   per   lo   scambio   delle 

informazioni  necessarie  per  la  gestione  dell’iter  di  connessione.  Terna  e  le 

imprese distributrici, al fine di ottimizzare le comunicazioni, possono prevedere 

che  tutte  le  informazioni  necessarie  per  la  gestione  dell’iter  di  connessione 

vengano scambiate unicamente per il tramite del portale informatico, dando un 

opportuno  preavviso  ai  richiedenti  e  prevedendo  un  periodo  transitorio  di 

almeno 6 (sei) mesi dalla data di implementazione del portale medesimo.
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Richiesta di connessione

Esigenze tecniche
Suddivisione in sezioni

Condivisione opere di rete con altri utenti
Pagamento corrispettivo per l’ottenimento del preventivo

Non è stato indicato 
un punto di rete per la  

connessione

È stato indicato un 
punto di rete per la  

connessione

Pagamento corrispettivo 
per l’ottenimento del 

preventivo

bt: 20 gg lavorativi
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Potenza di immissione 
disponibile nel punto 

di rete

Potenza di immissione 
non disponibile nel 

punto di rete

Mantenere il punto di 
rete indicato adeguando 
la potenza di immissione

Mantenere la potenza di 
immissione e connettersi 

su altra rete
Ottenimento STMG 

(ok individuazione rete)

Si richiedono modifiche 
alla STMG

Non si richiedono 
modifiche alla STMG

Pagamento del 50% del corrispettivo per 
l’ottenimento del preventivo

Fase di accettazione STMG
Ottenimento/non ottenimento (motivato)

delle modifiche alla   STMG

20 gg l.

45 gg l.

60 gg l.

bt: 20 gg lavorativi

MT fino 1 MW: 45 gg lavorativi

MT oltre 1 MW: 60 gg 

lavorativi
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Eventuale istanza realizzazione in proprio opere di rete
Eventuale decisione di avvalersi del servizio di misura dell’energia prodotta

Eventuale decisione di avvalersi del servizio di installazione del misuratore dell’energia scambiata con la rete

Ricevimento STMG

Connessione in area 
critica alla data della 

richiesta

Connessione non  in 
area critica alla data 

della richiesta
****

Potenza ai fini della 
connessione nulla

****
Utente domestico

Impianto soggetto a 
D.Lgs 387/03

Predisposizione in 
proprio del progetto 

delle opere di rete
Rilascio fidejussioni o 
deposito cauzionale

45 gg. l.
Impianto non soggetto 

a D.Lgs 387/03

Predisposizione del
progetto delle o.d.r. a 

cura del gestore

Istanza per far curare 
tutti gli adempimenti 

autorizzativi al gestore

Pagamento 
corrispettivo MCC 

Pagamento 
corrispettivo MCC 
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Accettazione STMG

Invio progetto o.d.r. 
al gestore per 
validazione

corrispettivo MCC 
caso 1 

corrispettivo MCC 
caso 2 

Ottenimento del 
progetto o.d.r. 

dal gestore 

Ottenimento 
validazione del 

gestore 

Avvio iter autorizzativo 
per la realizzazione 

dell’impianto e 
(eventualmente) delle 

opere di rete

60 gg. l. per connessioni bt

90 gg. l. per connessioni MT

Semestrale fino ottenimento 

delle autorizzazioni per la 

realizzazione dell’impianto 

e(eventualmente) delle opere di 

rete

Potenza ai fini della 
connessione >0 
ed utente non 

domestico:
Verifica annuale 

stato di saturazione 
della rete ed 

eventuale rilascio 
fidejussione

Obbligo di 
comunicazione 

semestrale 
andamento iter 
autorizzativo

Rinnovo periodico 
validità del 
preventivo

Annuale fino 

comunicazione 

di conclusione 

dei lavori di 

realizzazione 

dell’impianto

1°rinnovo dopo 

6 mesi (bt)

12 mesi (MT)

Rinnovi successivi 

ogni 120 giorni
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Per connessioni in media e bassa tensione, il gestore di rete individua:

•con il colore giallo, le aree servite dalle cabine primarie, in situazione di normale esercizio (assetto standard), per cui

Pimm > 0,5 * Pcmin ;

•con il colore arancione, le aree servite dalle cabine primarie in situazione di normale esercizio (assetto standard),

per cui Pimm > Pcmin ;

• con il colore rosso, le aree servite dalle cabine primarie in situazione di normale esercizio (assetto standard), per cui

Pimm – Pcmin > 0,9 * Pn. Queste ultime sono individuate come aree critiche;

•con il colore bianco, le altre aree,

dove:

•area è una provincia o un insieme di comuni o un territorio comunale o una sua parte;

•Pcmin è la potenza di carico minima, definita come la potenza di carico dell’area nel quarto d’ora in corrispondenza del

picco minimo regionale;

•Pn è la somma delle potenze nominali di tutti i trasformatori AT/MT installati nelle cabine primarie cui l’area è

sottesa;
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sottesa;

•Pimm è la somma delle potenze in immissione richieste, corrispondenti ai preventivi inviati ai richiedenti.

Importo delle garanzie:

- 60.000 €/MW nei casi di connessioni alle reti in media tensione; 

- 110 €/kW nei casi di connessioni alle reti in bassa tensione.  
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Comunicazione esito negativo iter 
autorizzativo impianto

Comunicazione esito positivo iter autorizzativo
Dichiarazione sosti. atto notorio di avvio dei lavori

Rimborso 30% anticipato per 
realizzazione opere di rete

30 gg 

lavorativi

Conclusione iter autorizzativo impianto

Conclusione iter autorizz. opere di rete 
(se competenza gestore)

Comunicazione conclusione iter autorizz. opere di rete 
(se competenza autorizzativa del soggetto responsabile)

Invio preventivo di connessione aggiornato

Registrazione su GAUDI’
Esecuzione opere strettamente necessarie

Comunicazione di ultimazione opere 
strettamente necessarie

Documentazione attestante il saldo del 70%

Realizzazione impianto di produzione Caso 2: realizzazione opere di rete a cura del richiedente

Caso 1: realizzazione opere di rete a cura del gestore

30 gg lavorativi per lavori semplici

120 gg lavorativi per lavori 

complessi  + 15 gg per ogni km di linea da 

costruire eccedente il primo 

Max tra i due

Trimestrale fino 

completamento realizzazione 

dell’impianto 

30 gg 

lavorativi
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Caso 1: realizzazione opere di rete a cura del gestore

Disponibilità del gestore all’entrata in esercizio
Sottoscrizione contratto 

di realizzazione delle 
opere di rete

Pagamento oneri 
collaudi ed invio progetto 
esecutivo per validazione

Realizzazione delle opere di rete 
Comunicazione di ultimazione delle opere di rete

Invio documentazione necessaria ai fini del collaudo

Collaudo dell’impianto

Completamento acquisizione opere di rete

30 gg 

lavorativi

Restituzione corrispettivo per la connessione già versato
Eventuale compensazione della differenza tra il costo 

convenzionale delle opere di rete ed il corrispettivo per 
la connessione

Max tra i due

60 gg 

lavorativi

Obbligo di comunicazione trimestrale 
cronoprogramma dei lavori

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di completamento 
dei lavori

Trasmissione documentazione tecnica impianto
Adempimento comunicazioni su GAUDI’

Cessano le eventuali garanzie per impegno di potenza sulla 
rete

Sottoscrizione regolamento di esercizio
Abilitazione commerciale delle UP su GAUDI’

Sottoscrizione contratto fornitura energia prelevata

Attivazione della connessioneMax tra i due

10 gg 

lavorativi

Acquisizione diritto ad immettere/prelevare
energia dalla rete

Il gestore di rete verifica sui limiti di potenza 
massima immessa



Roma, 9 dicembre 2010Ph.D.dott.Ing. Giulio de Simone

C
o

n
cl

u
si

o
n

i

Senza pretesa di esaustività si sono schematizzate ed illustrare le procedure

amministrative necessarie alla realizzazione della connessione in media e bassa

tensione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili alla rete

pubblica.

Il nuovo TICA prevede un aumento degli adempimenti da espletarsi a cura del

produttore e l’introduzione di garanzie a tutela dell’effettiva realizzazione degli

impianti per i quali viene richiesta la connessione.
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impianti per i quali viene richiesta la connessione.

La complessità del nuovo iter suggerisce di avvalersi di figure altamente

specializzate nella gestione procedurale della connessione pena il rischio di

decadenza del preventivo e la conseguente perdita degli importi a garanzia.

Alcune delle tutele introdotte potrebbero costituire un ostacolo allo sviluppo del

settore, in particolar modo per il contesto italiano caratterizzato da iter

autorizzativi lunghi e spesso eccessivamente discrezionali.
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Nelle schematizzazioni precedenti in rosso sono indicati i termini temporali

perentori decorsi i quali decade il preventivo; in verde i termini che, ove disattesi,

prevedono un sollecito da parte del gestore di rete: il preventivo decade ove non

si dia un riscontro entro 30gg lavorativi dal sollecito (il contenuto del riscontro

non può comunque essere riferito a eventi avvenuti in data successiva a quella

entro cui il richiedente era tenuto ad inviare la dichiarazione); in blu i termini

per le attività in capo al gestore di rete; in viola i vincoli che possono prorogare la

decorrenza dei termini in capo al gestore di rete.
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decorrenza dei termini in capo al gestore di rete.

I percorsi evidenziati dalle frecce marroni identificano delle attività opzionali a

pagamento.



Roma, 9 dicembre 2010Ph.D.dott.Ing. Giulio de Simone

a
re

e
 c

ri
ti

ch
e

 a
l 

1
5

 o
tt

 2
0

1
0

A
p

p
e

n
d

ic
e

 –
a

re
e

 c
ri

ti
ch

e
 a

l 
1

5
 o

tt
 2

0
1

0



Roma, 9 dicembre 2010Ph.D.dott.Ing. Giulio de Simone

a
re

e
 c

ri
ti

ch
e

 a
l 

1
5

 o
tt

 2
0

1
0

A
p

p
e

n
d

ic
e

 –
a

re
e

 c
ri

ti
ch

e
 a

l 
1

5
 o

tt
 2

0
1

0



Roma, 9 dicembre 2010Ph.D.dott.Ing. Giulio de Simone

a
re

e
 c

ri
ti

ch
e

 a
l 

1
5

 o
tt

 2
0

1
0

Aree critiche al 15 ottobre 2010 per la rete gestita da Enel distribuzione 
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Pagamento 30% del corrispettivo di connessione
Eventuale istanza realizzazione in proprio opere di rete

Eventuale decisione di avvalersi del servizio di misura dell’energia prodotta
Eventuale decisione di avvalersi del servizio di installazione del misuratore dell’energia scambiata con la rete

Ricevimento STMG

Connessione in area 
critica alla data della 

richiesta

Connessione non  in 
area critica alla data 

della richiesta
****

Potenza ai fini della 
connessione nulla

****
Utente domestico

Impianto soggetto a 
D.Lgs 387/03

Predisposizione in 
proprio del progetto 

delle opere di rete
Rilascio fidejussioni o 
deposito cauzionale

45 gg. l.
Impianto non soggetto 

a D.Lgs 387/03

Predisposizione del
progetto delle o.d.r. a 

cura del gestore

Istanza per far curare 
tutti gli adempimenti 

autorizzativi al gestore

Pagamento 
corrispettivo MCC 

Pagamento 
corrispettivo MCC 
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Accettazione STMG

Invio progetto o.d.r. 
al gestore per 
validazione

corrispettivo MCC 
caso 1 

corrispettivo MCC 
caso 2 

Ottenimento del 
progetto o.d.r. 

dal gestore 

Ottenimento 
validazione del 

gestore 

Avvio iter autorizzativo 
per la realizzazione 

dell’impianto e 
(eventualmente) delle 

opere di rete

60 gg. l. per connessioni bt

90 gg. l. per connessioni MT

Semestrale fino ottenimento 

delle autorizzazioni per la 

realizzazione dell’impianto 

e(eventualmente) delle opere di 

rete

Potenza ai fini della 
connessione >0 
ed utente non 

domestico:
Verifica annuale 

stato di saturazione 
della rete ed 

eventuale rilascio 
fidejussione

Obbligo di 
comunicazione 

semestrale 
andamento iter 
autorizzativo

Rinnovo periodico 
validità del 
preventivo

Annuale fino 

comunicazione 

di conclusione 

dei lavori di 

realizzazione 

dell’impianto

1°rinnovo dopo 

6 mesi (bt)

12 mesi (MT)

Rinnovi successivi 

ogni 120 giorni
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Comunicazione esito negativo iter 
autorizzativo impianto

Comunicazione esito positivo iter autorizzativo
Dichiarazione sosti. atto notorio di avvio dei lavori

Rimborso 30% anticipato per 
realizzazione opere di rete

30 gg 

lavorativi

Conclusione iter autorizzativo impianto

Conclusione iter autorizz. opere di rete 
(se competenza gestore)

Comunicazione conclusione iter autorizz. opere di rete 
(se competenza autorizzativa del soggetto responsabile)

Invio preventivo di connessione aggiornato

Registrazione su GAUDI’
Esecuzione opere strettamente necessarie

Comunicazione di ultimazione opere 
strettamente necessarie

Documentazione attestante il saldo del 70%

Realizzazione impianto di produzione Caso 2: realizzazione opere di rete a cura del richiedente

Caso 1: realizzazione opere di rete a cura del gestore

30 gg lavorativi per lavori semplici

120 gg lavorativi per lavori 

complessi  + 15 gg per ogni km di linea da 

costruire eccedente il primo 

Max tra i due

Trimestrale fino 

completamento realizzazione 

dell’impianto 

30 gg 

lavorativi
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Caso 1: realizzazione opere di rete a cura del gestore

Disponibilità del gestore all’entrata in esercizio
Sottoscrizione contratto 

di realizzazione delle 
opere di rete

Validazione progetto 
esecutivo dopo Pagamento 

oneri collaudio

Realizzazione delle opere di rete 
Comunicazione di ultimazione delle opere di rete

Invio documentazione necessaria ai fini del collaudo

Collaudo dell’impianto

Completamento acquisizione opere di rete

30 gg 

lavorativi

Restituzione corrispettivo per la connessione già versato
Eventuale compensazione della differenza tra il costo 

convenzionale delle opere di rete ed il corrispettivo per 
la connessione

Max tra i due

60 gg 

lavorativi

Obbligo di comunicazione trimestrale 
cronoprogramma dei lavori

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di completamento 
dei lavori

Trasmissione documentazione tecnica impianto
Adempimento comunicazioni su GAUDI’

Cessano le eventuali garanzie per impegno di potenza sulla 
rete

Sottoscrizione regolamento di esercizio
Abilitazione commerciale delle UP su GAUDI’

Sottoscrizione contratto fornitura energia prelevata

Attivazione della connessioneMax tra i due

10 gg 

lavorativi

Acquisizione diritto ad immettere/prelevare
energia dalla rete

Il gestore di rete verifica sui limiti di potenza 
massima immessa


